План-графік

міроприємств по підготовці до будівництва багатофункціональних промислових потужностей  ПП «БЕТ» 

на території СЕЗ “Закарпаття” поблизу м.Чоп.

(Аналогічно – ПП. „Електротех”)

	№
	Назва міроприємства
	Термін
	Виконавці
	Приміт

ки

	1. 
	Реєстрація підприємства – юридичної особи в органах місцевої влади.
	
	
	виконано

	2. 
	Укладення угоди з ОГР СЕЗ про підготовку і супровід інвестиційного проекту.
	
	
	виконано

	3. 
	Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту
	
	
	Виконано, готуються зміни

	4. 
	Підготовка картографічних матеріалів по розміщенню підприємства.
	
	
	виконано

	5. 
	Проведення геологорозвідувальних робіт по встановленню придатності земельної ділянки для будівництва підприємства.
	
	
	Виконано

	6. 
	Представлення бізнес-плану на розгляд експертною радою при ОДА (попередня згода ОРГ СЕЗ, облради, органах податкової адміністрації та митниці у них є).
	
	
	Виконано, на розгляд ідуть зміни


	7. 
	Супровід проходження бізнес-плану в контролюючих і погоджуючих організаціях.
	
	
	Здійснюється постійно

	8. 
	Підготовка матеріалів попереднього погодження місця розташування підприємства:

а) клопотання замовника (згідно форми-додаток 1 до Положення №612);

б) дозвіл на підготовку матеріалів попереднього погодження;

в) акт вибору та обстеження земельної ділянки;

г) висновки про погодження місця розташування підприємства:

· соломонівської сільської ради;

· районної ради;

· райдержадміністрації;

· служб земельних ресурсів району;

· служб містобудування та архітектури району;

· управління екології та природних ресурсів;

· санепідемслужб району;

· Закарпатської ТРЕ (Берегово);

· при необхідності – електромереж, зв’язку, газотранспортних, інших тех. служб;

д) довідка про наявність коштів для викупу земельної ділянки та сплати втрат с/г виробництва.

е) рішення про погодження місця розташування об’єкту.
	
	
	виконано

	9. 
	Збір технічних умов на:

· електропостачання;

· газопостачання;

· водопостачання;

· каналізацію (водовідведення);

· телефонізацію;

· енергозбереження;

· засоби пожежної безпеки;

· інших – при необхідності;

· електропостачання будмайданчика;

· водопостачання будмайданчика;

· телефонізацію будмайданчика.
	
	
	В залежності від вимог проектної документації



	10. 
	Укладення договору з проектною організацією, видача, погодження завдання на проектування.
	
	
	Квітень 2006 року

 (можна зразу після експ.ради)

	11. 
	Замовлення топозйомки М – 1:500  для проектування.
	
	
	Квітень 2006 року

 (можна зразу після експ.ради)

	12. 
	Розробка генплану підприємства.
	
	
	Квітень 2006 року

 (можна зразу після експ.ради)

	13. 
	Геологія під фундаменти.
	
	
	Квітень 2006 року

 (можна зразу після експ.ради)

	14. 
	Замовлення архітектурно-планувального завдання (АПЗ).
	
	
	Квітень 2006 року

 (можна зразу після експ.ради)

	15. 
	Розробка проектно-кошторисної документації.
	
	
	Квітень 2006 року

 (можна зразу після експ.ради)

	16. 
	Розробка проекту відводу земельної ділянки:

- клопотання замовника про 

надання дозволу на розробку проекту відведення;

- дозвіл на розробку проекту    відведення;

- технічне завдання;

- висновки: сільської ради

                    райради

                    райдержадміністрації

                    відділів зем. Ресурсів

- генеральний план будівництва;

- план відведення земельної ділянки;

- викопіювання із чергового   

   кадастрового плану;

- креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру;

- креслення меж  землекористувань,     за рахунок яких передбачається вилучення;

- креслення контурів угідь в розрізі землекористувачів;

- відомість нарахування площ угідь;

- поконтурна відомість землекористування;

- експлікація земель;

- матеріали погоджень розташування об’єкта ;

- правоустановлюючі документи суб’єкта земельних відносин юридичної особи;

- розрахунок втрат с/г виробництва;

- експертний висновок по проекту відводу земельної ділянки;  

- рішення про затвердження проекту відведення і надання земельної ділянки.
	
	
	виконано

	17. 
	Винесення меж земельної ділянки, закріплення їх в натурі межовими знаками.
	
	
	Після 26 квітня 2006 року

	18. 
	Оформлення акта відводу земельної ділянки.
	
	
	Після 26 квітня 2006 року

	19. 
	Оформлення договору  оренди земельної ділянки або підготовка документів до викупу ділянки несільсько-господарського призначення через аукціон.
	
	
	Після 26 квітня 2006 року

	20. 
	Підготовка договору викупу земельної ділянки через майно (власність юридичної особи, зареєстрованої в Україні).
	
	
	Після 26 квітня 2006 року

	21. 
	Замовлення АПЗ на облаштування території.
	
	
	Після 26 квітня 2006 року

	22. 
	Розробка проекту облаштування території згідно вимог ДМСУ.
	
	
	Після 26 квітня 2006 року

	23. 
	Сплата відшкодування втрат с/г виробництва.

(у нашому випадку це становитиме 170 тис. грн. за 1,00 га) Всього 170*4=680 тис.грн.
	
	
	На протязі шести місяців від дня затвердження проекту відводу

(приблизно від 01 травня 2006 року)

	24. 
	Отримання дозволу на зняття родючого шару ґрунту на ділянках с/г  призначення.
	
	
	Травень 2006 рік

	25. 
	Отримання ордера на земляні роботи.
	
	
	Травень 2006 рік

	26. 
	Зняття родючого шару ґрунту, вивезення у вказані місця.
	
	
	Травень 2006 рік

	27. 
	Погодження проекту облаштування території в ДМСУ, інших службах.
	
	
	Травень 2006 рік

	28. 
	Отримання дозволу на виконання робіт по облаштуванню території.
	
	
	Травень 2006 рік

	29. 
	Виконання робіт по облаштуванню території.

(відповідно до бізнес плану будівництво по 2009 рік, строки першої стадії є можливість розтягнути по 2007 рік).
	
	
	Відповідно до бізнес плану

	30. 
	Пред’явлення території, об’єктів митної інфраструктури комісії держмитслужби, підписання акта здавання-приймання, введення режиму спеціальної митної зони.
	
	
	По необхідності

або можна знехтувати після викупу землі

	31. 
	Отримання дозволу на будівництво підприємства в держбудінспекції.
	
	
	Червень-липень 2006 року

	32. 
	Проведення міроприємств по підготовці будмайданчика, підключення до інженерних мереж і т. д.
	
	
	Див. пункт 29.

	33. 
	Безпосереднє будівництво
	
	
	Див. пункт 29.


